

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 251 DEL 25/08/2022

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici. Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche. Legge . 205/2017 art. 1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico. Codice Intervento: 526/20. “Impianti irrigui Sud Fortore – Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario “Triolo Foggia”. CUP: J78G18000060001. CIG: 8546966B75. Rimodulazione del Quadro Economico della spesa.

IL PRESIDENTE

Premesso che con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato adottato – ai sensi dell'art'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il “Piano straordinario” per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva ed esecutiva relativi agli invasi multiobiettivo ed al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

Visti:

- l'allegato “A” del suddetto decreto in cui è ricompreso l'intervento in oggetto per l'importo di finanziamento ammontante ad € 6.348.211,20;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431 del 09.01.2019 con cui veniva approvato il Progetto Definitivo con il relativo Quadro Economico;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1350 del 29.01.2020 con cui veniva approvato il Progetto Esecutivo, dell'importo complessivo di €. 6.348.211,20, recante il seguente quadro economico:

A LAVORI

A.1 Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	4.441.515,53 €	
A.2 Oneri della sicurezza (all.to XV § 4 D.Lgs. 81/08)	<u>78.069,38 €</u>	
Importo totale dei lavori	<u>4.519.584,91 €</u>	4.519.584,91

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00 €	
B.2 Imprevisti (6,5% di A)	293.773,02 €	
B.3 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee	3.131,71 €	
B. 4 Spese Generali (spese tecniche progettazione, commissioni giudicatrici, commissioni di collaudo, ecc) di cui € 90.391,70 (2% di A) per accant.to art. 113 D.lgs. 50/2016	506.792,88 €	
B.5 IVA	<u>1.009.928,68 €</u>	
Totale somme a disposizione	<u>1.828.626,29 €</u>	1.828.626,29
Totale Intervento		<u>6.348.211,20</u>

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1565 del 14.12.2020 di approvazione procedure, schema di bando e disciplinare di gara;
- la determinazione Presidenziale n. 1115 del 11.05.2021 ratificata con delibera del CDA n. 1713 del 27.05.2021 di aggiudicazione dei lavori in oggetto al RTI "ROTICE ANTONIO S.r.l. – SPIM S.r.l. per l'importo, al netto del ribasso del 13,278%, di € 3.851.759,27, cui vanno aggiunti € 78.069,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 3.929.828,65, oltre ad IVA;
- la convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in cui all'Art. 11 comma 2 è previsto che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il Quadro Economico di spesa venga rimodulato in funzione dell'esito della gara, mediante apposito provvedimento del soggetto Attuatore, prevedendo che le economie derivanti dai ribassi d'asta siano destinate ad incrementare la voce "imprevisti" contenuta tra le somme a disposizione;

Ritenuto di rimodulare in tal senso il Quadro Economico di spesa come di seguito indicato:

A LAVORI

A.1 Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	3.851.759,27 €	
A.2 Oneri della sicurezza (all.to XV § 4 D.Lgs. 81/08)	<u>78.069,38 €</u>	
Importo totale dei lavori	<u>3.929.828,65€</u>	3.929.828,65

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00 €	
B.2 Imprevisti	1.025.595,66 €	
B.3 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee	3.131,71 €	
B. 4 Spese Generali (spese tecniche progettazione, commissioni giudicatrici, commissioni di collaudo, ecc)	506.792,88 €	
di cui € 90.391,70 (2% di A) per accant.to art. 113 D.lgs. 50/2016		
B.5 IVA (22% di A+B1)	<u>867.862,30 €</u>	
Totale somme a disposizione	<u>2.418.382,55 €</u>	<u>2.418.382,55</u>
Totale Intervento		<u>6.348.211,20</u>

Accertato che la relativa spesa sarà impegnata e sostenuta con le risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 e sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 189 del competente esercizio finanziario;

Ritenuta necessaria l'adozione del presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di procedere all'espletamento degli adempimenti, richiamati nella convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare il Quadro Economico rimodulato, come sopra riportato relativo al progetto - Ammodernamento tratte ammalorate dell'Adduttore Primario "Triolo Foggia" - per l'importo complessivo di € 6.348.211,20.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 26/08/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)