

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 214 DEL 30/06/2022**

**OGGETTO:** Lavori di “Ripristino integrità argine dx torrente Cervaro in località Masseria Alberone in agro di Manfredonia (FG)”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 410/2016. CUP: J72H18000370003. CIG: 86477182A6. Affidamento lavori integrativi.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che con D.G.R. n. 590 del 11/11/2020 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ha destinato l'importo di € 600.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, tra cui i lavori in oggetto per un importo di € 100.000,00;

Rilevato che:

- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto il cui importo lavori è risultato di € 72.547,76, comprensivi degli oneri di sicurezza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1417 del 26.05.2020;
- a seguito della procedura di affidamento non ad evidenza pubblica, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con Determinazione Presidenziale n. 1180 del 14.07.2021, i lavori sono stati affidati all'impresa “Rotice Antonio S.r.l. con sede in Manfredonia (FG)” per l'importo a corpo di € 48.773,86, comprensivi degli oneri di sicurezza, con un ribasso del 32,77%, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati il 17.11.2021 con l'ultimazione prevista entro il 17.12.2021;
- in data 24.11.2021 i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- in data 16.05.2022, cessate le cause che impedivano la regolare esecuzione, i lavori sono stati ripresi fissando la nuova scadenza al 06.06.2022;

Considerato che:

- durante i lavori è emersa la necessità di lavorazioni integrative aventi stretta interconnessione con i lavori principali;
- con nota prot. n. 11696/2021 del 23.05.2022 il Consorzio ha chiesto alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione di ulteriori lavori;
- in data 31.05.2022, prot. 026/6052, la Regione Puglia, con nota assunta al prot. consortile il 01.06.2022 n. 12417/2022, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di concessione per l'esecuzione di lavori integrativi e di completamento;
- stante l'urgenza di completare anche i lavori aggiuntivi con la massima tempestività, è stata chiesta, per le vie brevi, la disponibilità all'impresa esecutrice dei lavori principali ad

eseguire gli ulteriori lavori, agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, con pagamento a fattura;

- l'impresa con nota prot. consortile n. 12706/2022 del 07.06.2022 ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Accertato che la società ROTICE ANTONIO S.r.l. di Manfredonia (FG) risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line – numero protocollo INPS 31893159 valido fino al 25.10.2022;

Visto lo schema di contratto in uso presso l'Ente che sarà regolarmente sottoscritto in modalità elettronica;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e sarà imputato al cap. 177 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 205 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, su proposta del R.U.P., di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "Antonio Rotice S.r.l. con sede in Manfredonia (FG)", esecutrice dei lavori principali, per l'importo netto di € 25.667,39 oltre IVA in misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 31.314,22.

L'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e sarà imputato al cap. 177 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 205 del competente esercizio finanziario e la società esecutrice dei lavori risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line – numero protocollo INPS 31893159 valido fino al 25.10.2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)