

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 27/09/2022 Deliberazione n. 239

OGGETTO: Progetti e perizie.

Interventi di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore”. Appaltatore: Consorzio Campale Stabile – Benevento. Contratto rep. n. 14078 del 23.11.2021. Proroga termini contrattuali. CUP: J31H12000150001. CIG:8491828E23.

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 20328 del 21/09/2022. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	NO

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Angelo Miano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. E’ presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell’ art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- i lavori di “Stabilizzazione e difesa dell’erosione del versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito sul fiume Fortore” sono stati affidati al Consorzio Campale Stabile di Benevento, con Contratto rep.n.14078 del 23.11.2021;
- successivamente alla consegna, l’incremento del livello del lago ha impedito ogni ulteriore attività, per cui il 10 maggio 2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori.
- al ripristinarsi delle condizioni utili alla prosecuzione dei lavori, si è proceduto a verbalizzare la ripresa in data 1 agosto 2022, ridefinendo il termine di ultimazione alla data del 16.02.2023;
- in data 24/08/2022 è stata acquisita al protocollo consortile n. 18484 la richiesta del Consorzio Campale Stabile di una proroga dei tempi contrattuali di sei (6) mesi per il completamento dei lavori motivata oltrechè dall’impossibilità di eseguire le opere di placcaggio con rete su aree ancora al disotto del livello del lago - per le quali si prevede una condizione utile per eseguire i lavori dopo il mese di settembre - anche dalle problematiche sopraggiunte per le note vicende nazionali ed internazionali in corso che hanno comportato difficoltà negli approvvigionamenti,l’anomalo “caro prezzi”;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di 6 mesi ed il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal RUP in data 08 agosto 2022;

Con i poteri di cui all’art. 10 del vigente statuto consortile, all’unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di concedere una proroga di 6 mesi del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori con differimento dello stesso al 16 agosto 2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/10/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)