

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 93 DEL 06/04/2023

OGGETTO: Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 - Piano Operativo Infrastrutture - Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 - Asse tematico D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Linea di azione n.4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Occhito (n. arch. 267) - Regione Puglia. Lavori di “Manutenzione straordinaria paratoia di derivazione”. Variante suppletiva – Art. 106 – comma 2 – D.Lgs 50/2016. CUP: J35B19000330001. CIG:Z3F35CA84F.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 Piano Operativo infrastrutture – Asse tematico D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” – linea di azione n. 4 “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe “: Diga di Occhito (n. arch. 267) - Regione Puglia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Dighe ha sottoscritto con il Consorzio per la Bonifica della Capitanata due accordi, per complessivi € 2.000.000,00, appresso specificati:
 - un primo accordo, assunto al protocollo consortile n. 14307 del 04.08.2017, per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Occhito (n. arch. 267), finanziati ai sensi di quanto disposto dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 54/2016 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per un importo di € 1.500.000,00;
 - un secondo accordo integrativo “ADDENDUM”, assunto al protocollo consortile n. 22269 del 23.10.2019, per l’attuazione degli interventi integrativi per l’incremento della sicurezza della diga di Occhito (n. arch. 267), finanziati ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 12/2018 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per un importo di € 500.000,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione è l’ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell’Area Ingegneria;
- con propria determinazione n. 1350 del 02.12.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 23 del 17.01.2022, è stato approvato il progetto definitivo, redatto dalla struttura dell’Ente, riguardante i lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga di Occhito (n. arch. 267) - Regione Puglia, per l’importo complessivo di € 2.000.000,00;
- la Direzione Generale Dighe del MIMS con nota prot. 3245 del 15.02.22 ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art.1 co. 5 del D.L. 507/1994 convertito con L. 584/1994, il progetto in esame “per gli aspetti incidenti sulla sicurezza della diga”, ed ha dato il nulla-osta “per gli interventi riguardanti il potenziamento della strumentazione di controllo”;

- nel quadro economico del suddetto progetto, tra le attività riguardanti le apparecchiature è stata prevista quella relativa alla “manutenzione straordinaria della paratoia di derivazione” di valle ubicata nella camera di manovra della diga di Occhito, per l’importo complessivo di € 90.000,00, oltre ad IVA;
- si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1), lett. a), num. 2) della Legge n. 108/2021, dei lavori in epigrafe in favore della società CONTI Srl con sede legale in Marsico Nuovo (PZ) via San Donato n. 12 (codice fiscale e P.iva: 01851470763), per l’importo di € 39.500,00, oltre ad I.V.A. di € 8.690,00, per un importo lordo pari ad € 48.190,00;

Considerato che:

- si è proceduto alla consegna dei lavori in data 13/03/2023 fissando il tempo di esecuzione in 90 giorni, con ultimazione in data 11/06/2023;
- la Direzione di Lavori ha comunicato che nel corso dello smontaggio della paratoia e dei relativi componenti si è riscontrato un cattivo stato del tampone idraulico (testa pistone DN 431.9 con anello in bronzo), per cui è necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente, valutandone la relativa fornitura e posa in opera in € 5.900,00 nette oltre i.v.a. (disponibili nelle economie di gara) e predisponendo la variante suppletiva ai sensi dell’Art. 106 – comma 2 – D.Lgs 50/2016, con affidamento alla società CONTI Srl con sede legale in Marsico Nuovo (PZ) via San Donato n. 12 (codice fiscale e P.iva: 01851470763), affidataria dei lavori principali;

Accertato che la società CONTI Srl risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL_36590702 valido fino al 30.05.2023;

Visto lo schema di contratto in uso presso l’Ente che sarà regolarmente sottoscritto in modalità elettronica;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all’approvazione della variante suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs 50/2016, dei lavori di “manutenzione straordinaria della paratoia di derivazione” di valle ubicata nella camera di manovra della diga di Occhito, alla società CONTI Srl con sede legale in Marsico Nuovo (PZ) via San Donato n. 12 (codice fiscale e P.iva: 01851470763), per l’importo di € 5.900,00 nette oltre i.v.a. di € 1.298,00, per un importo lordo pari ad € 7.198,00;
- di adottare il presente provvedimento in via d’urgenza, in ragione della necessità di eseguire, in tempi brevi, i lavori di manutenzione straordinaria della paratoia di derivazione;
- di assumere l’impegno e di porre la spesa di € 7.198,00 derivante dalla presente determinazione alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 217 dei competenti esercizi finanziari, dando atto che al pagamento si farà fronte con i fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Dighe con delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018;

Con i poteri di cui all’art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la variante suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs 50/2016, dei lavori di “manutenzione straordinaria della paratoia di derivazione” di valle ubicata nella camera di manovra della diga di Occhito, alla società CONTI Srl con sede legale in Marsico Nuovo (PZ)

via San Donato n. 12 (codice fiscale e P.iva: 01851470763), per l'importo di € 5.900,00 nette oltre i.v.a. di € 1.298,00, per un importo lordo pari ad € 7.198,00;

- di dare atto che la società Conti s.r.l. risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line - numero protocollo INAIL 36590702 valido fino al 30.05.2023;
- di assumere l'impegno e di porre la spesa di € 7.198,00 derivante dalla presente determinazione alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 217 dei competenti esercizi finanziari, dando atto che al pagamento si farà fronte con i fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Dighe con delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/04/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)