

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 87 DEL 11/03/2024**

**OGGETTO:** Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza di alcune tratte afferenti al bacino del canale Padre Francesco (FG). CUP: J18B22000180002. CIG: 9647006132. Approvazione nuovo Quadro Economico.

### **IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- con Determinazione Presidenziale n. 333 dello 05.11.2022, l'intervento relativo ai suddetti lavori è stato approvato per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 108.719,31 per lavori, oltre ad IVA adottando la procedura per l'affidamento dei lavori prevista dall'art. 36 comma 2 lett.b) (affidamento diretto previa richiesta di preventivo) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni a ditta selezionata fra quelle iscritte all'albo consortile avente i requisiti previsti dalla categoria dei lavori OG8;
- con nota prot. n. AOO\_036/0015782 del 24.11.2022, la Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio ad intervenire nell'immediato al ripristino della funzionalità idraulica delle opere di bonifica entro il limite di spesa di € 150.000,00;
- con Atto Dirigenziale n. 836 dello 09.12.2022, la Regione Puglia ha confermato l'intervento in parola nei limiti di spesa di € 150.000,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in questione è l'ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria dell'Ente;
- con Determinazione Presidenziale n. 42 del 17/02/2023 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla società "IMPRESA NICOLA DALOISO SRL" con sede in Margherita di Savoia (BT) per l'importo contrattuale di € 97.151,57, al netto del ribasso del 10,64% dalla stessa offerto in sede di gara, oltre ad I.V.A. pari a € 21.373,34;
- con nota prot. n. 24983 del 20/10/2023 il Consorzio ha richiesto alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Irrigazione e Bonifica, l'utilizzo delle economie di gara;
- con prot. n. 25458 del 27/10/2023 la Regione Puglia ha rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta per un importo totale di €14.112,64;
- i lavori sono stati ultimati in data 15/07/2023 come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

Considerato che:

- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012";

• ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento il quadro economico dell'intervento risulta articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DOPO GARA CANALE PADRE FRANCESCO</b>				
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
	1	Importo lavori soggetti a ribasso	€.	108.719,31
	2	A detrarre ribasso d'asta del 10,64%		11.567,74
<b>IN</b>		Importo contrattuale (A1-A2)	€.	<b>97.151,57</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	1	Imprevisti	€.	1.211,35
	2	Spese Generali dell'Ente pari al 12% dell'importo lordo, di cui accant.to pari al 2% dell'importo lordo: € 2.174,39	€.	13.046,32
	3	Lavori in economia di cui all'autorizzazione prot. n. 25458 del 27.10.2023 Regione Puglia eseguiti dall'impresa Nicola D'Aloiso con rendicontazione a fattura n. FPR 27/23 del 15.11.2023	€.	14.112,64
	4	I.V.A 22% sull'importo netto dei lavori	€.	21.373,34
	5	I.V.A 22% sui lavori a fattura	€.	3.104,78
		<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€.	<b>52.848,43</b>
		<b>TOTALE</b>	€.	<b>150.000,00</b>

Rilevata la necessità di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di procedere all'espletamento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'esecuzione dei lavori da rendicontare a fattura eseguiti utilizzando le economie di gara, come da autorizzazione ottenuta con prot. n. 25458 del 27/10/2023 dalla Regione Puglia;
- di approvare il nuovo quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 12/03/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)