

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 152 DEL 16/05/2024

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020- Azione 6.3 – sub Azione 6.3.B "Adeguamento o miglioramento del recapito finale di impianti di depurazione". Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale della marana La Pidocchiosa a valle dei depuratori di Stornara e Stornarella sino allo sbocco nel torrente Carapelle. Perizia di variante tecnica suppletiva. CUP: J39H17000060002. CIG: 75671956DB. Modifica disciplinare regolante i rapporti Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed approvazione nuovo Quadro Economico.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°1429/2016 "POR PUGLIA 2014-2020 - Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) - Azione 6.3.1. - Interventi 6.3.1 b2." ha ammesso a finanziamento i lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale della marana La Pidocchiosa a valle dei depuratori di Stornara e Stornarella sino allo sbocco nel torrente Carapelle" per l'importo complessivo di € 1.286.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.481 del 19.01.2017, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n°50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui in oggetto l'ing. Giuseppe Di Nunzio, direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 1.286.000,00 recante il seguente Quadro Economico:

A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€	946.239,74
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€	,00
A3	Importo complessivo lavori	€	946.239,74
	(di cui € 24.143,03 oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima)		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€	18.038,76
B7a	Spese generali 10% di A3	€	94.623,97
B7b	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€	18.924,79
B8a	IVA 22% su A3	€	208.172,74
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	339.760,26
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	1.286.000,00

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 833 del 28.02.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determinazione Presidenziale n. 485 del 06.03.2019, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1151 del 02.04.2019, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta "DI DOMENICO COSTRUZIONI SRL", con sede in Rione Matteotti, 2/bis, 71020 Rocchetta Sant'Antonio (FG), per l'importo contrattuale di € 809.174,06 oltre IVA al netto del ribasso del 14,485% della stessa offerto in sede di gara;
- il Responsabile del Procedimento a seguito della gara d'appalto e successivo affidamento dei lavori, ha rideterminato il quadro economico dopo gara, trasmesso successivamente alla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, approvato con Atto Dirigenziale n.146 dell' 11.07.2019, con la seguente articolazione:

A	LAVORI			
A1	Importo totale dei lavori	€.	946.239,74	
A2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	,00	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.	946.239,74	
A4	Importo contrattuale al netto del ribasso del 14.485%	€.	809.174,06	809.174,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€.	80.917,41	
B2	Spese generali 15% di A1 (di cui accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 (2%) pari ad € 18.924,79)	€.	141.935,96	
B3	IVA 22% su A4 + B1	€	195.820,12	
	Totale somme a disposizione	€.	418.673,49	418.673,49
	Totale complessivo	€.		1.227.847,55
	Economie	€.		58.152,45
	Importo totale di concessione	€.		1.286.000,00

- nel corso dei lavori è stata rilevata la necessità di eseguire lavorazioni non prevedibili al momento della redazione del progetto principale, il Consorzio, pertanto, ha redatto una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs n. 50/2016, approvata con Determinazione Presidenziale n. 817 del 14.05.2020, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1423 del 26.05.2020 con il seguente quadro economico:

A	LAVORI			
A1	Importo totale dei lavori	€.	946.239,74	
A2	Lavori di Perizia	€.	65.660,82	
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1+ A2)	€.	1.011.900,56	
A4	Importo contrattuale al netto del ribasso del 14.485%	€.	865.323,72	865.323,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese generali 15% di A1 (di cui accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 (2%) pari ad € 20.238,01)	€.	151.785,08	
B2	IVA 22% su A4	€	190.371,22	
	Totale somme a disposizione	€.	342.156,30	342.156,30

	Totale complessivo	€.	1.207.480,02
	Economie	€.	78.519,98
	Importo totale di concessione	€.	1.286.000,00

Considerato che:

- il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quale soggetto beneficiario dell’attuazione dell’intervento in questione, si è impegnato alla puntuale osservanza di quanto riportato nel disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale “Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012”;
- il predetto regolamento trova applicazione, ai sensi dell’art.5, anche agli interventi in corso di realizzazione, previa integrazione dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento;
- con nota del 13.03.2024, acquisita al protocollo consortile con n.6104/2024 del 15.03.2024, la Regione Puglia- Dipartimento Bilancio e Affari Generali ed Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, ha notificato l'atto integrativo recante modifiche agli art. 8 e 9 dei disciplinari regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario in recepimento del Regolamento Regionale, di cui all' Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024, adottato con D.G.R. n. 1531/2023;
- con il recepimento dell’Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 il disciplinare regolante i rapporti Regione Risorse Idriche- Consorzio approvato con A.D. n. 36/075 del 03.03.2022 viene modificato negli atti n. 8 e 9 come segue:

Art. 8 - Spese ammissibili

1. *L’importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci di spesa:*
 - a. *lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento e funzionali alla sua piena operatività;*
 - b. *acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai successivi punti e) ed f) del comma 2;*
 - c. *indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni etc ...) finalizzati all’esecuzione delle opere;*
 - d. *spese generali;*
 - e. *costi diretti per il personale (in via eventuale).*
2. *Le spese generali, di cui al paragrafo 1 lett. d), comprendono le seguenti voci di cui alla sezione “Somme a disposizione della stazione appaltante” del quadro economico di progetto (art.16 DPR 207/2010), e che qui si riportano integralmente:*
 - *spese necessarie per attività preliminari, rilievi, accertamenti e indagini;*
 - *spese di gara (eventuali commissioni aggiudicatrici);*
 - *spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, dal collaudo tecnico–amministrativo, dal collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.*
 - *spese tecniche per:*

- progettazione dell'opera,
- direzione lavori,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
- assistenza giornaliera e contabilità,
- collaudi tecnici,
- collaudo tecnico-amministrativo,
- consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e spese di verifica e validazione;
- redazione delle relazioni geologiche;
- incentivo tecnico di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni del personale dipendente del Consorzio, subordinatamente alla vigenza della specifica disciplina regolamentare della stazione appaltante;

a. Tali spese generali saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta, non superiore alle aliquote sotto specificate:

<u>Importo lavori posto a base di gara</u>	<u>Percentuale massima ammissibile</u>
Fino a € 250.000,00	20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	14%
Oltre € 5.000.000,00	13%

- b.** Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 e tre componenti per importi superiori a € 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;
- c.** Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare l'1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;
- d.** Gli incentivi, rientranti nella percentuale complessiva delle spese generali di cui al precedente punto a), sono ammessi secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023.
- e.** Spese per acquisto di edifici già costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti delle procedure di quotazione dell'immobile e di quanto previsto al successivo punto f);
- f.** Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente erogato;
- g.** Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al 01/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
4. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
5. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto beneficiario (art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
6. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice.
7. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.
8. Gli eventuali costi diretti per il personale, di cui alla lettera e) del precedente comma 1, sono riconoscibili, nel caso in cui l'operazione comprenda appalti pubblici di lavori di valore inferiore alla soglia di cui all'art.4, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, nella misura massima forfettaria prevista dall'art.2, co.4 del Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1531 del 06/11/2023. La rendicontazione avviene mediante forma semplificata di cui all'art 68 bis comma 2 e seguenti del Reg.(UE) n. 1303/2013, così come introdotto dall'art.272 punto 30 del Reg.(UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.
9. Nel caso in cui l'operazione comprenda appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE (appalti sopra soglia comunitaria), è prevista la possibilità di richiedere il rimborso di somme a titolo di costi diretti per il personale sostenuti dal Beneficiario in relazione alle attività previste dall'operazione, nella misura massima prevista dall'art.2, co. 6 del Regolamento. La rendicontazione avviene mediante i costi reali ed il Consorzio è tenuto a conservare in originale e fornire a richiesta tutti i giustificativi di spesa idonei.
10. Tali somme verranno erogate con le modalità di cui al successivo Art. 9.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

- Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - attestazione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (d.lgs. n.36/2023);
 - presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.
- Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo, a cui va sottratta l'anticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
 - attestazione di avvenuto inizio dei lavori;
 - inoltro di copia del contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;
 - attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;
 - presentazione di domanda di pagamento.
- Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del Beneficiario dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesa;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - predisposizione di ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria;
 - Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:
 - approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
 - emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;
 - presentazione di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.
2. In occasione della domanda di pagamento finale potranno essere richieste le somme previste a titolo di costi diretti per il personale, di cui alla lett. e) del precedente art. 8 comma 1, così come indicate nel quadro economico dei lavori e come previsto dai commi 9 e 10 del precedente art. 8.
 3. La richiesta di saldo, con la relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre il 30/06/2025, pena la revoca del finanziamento.
 4. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge;
 5. In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
 6. Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica".
- a seguito delle modifiche agli artt. 8 e 9 del disciplinare innanzi riportate, il quadro economico dell'intervento risulta articolato come segue:

A		LAVORI				
	1	Importo lordo lavori e perizia	€.	1.011.900,56		

	2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€.	,00	,00	
	3	Importo lavori soggetto a ribasso	€.	1.011.900,56		
	4	A detrarre ribasso d'asta del 14,485%	€.	146.576,84		
	5		€.	865.323,72	865.323,72	
IN		Importo netto contrattuale	€.		865.323,72	865.323,72
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.			
		Spese di gestione:				
	a)	Spese Generali				
	a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) sull'importo lordo lavori: € 1.011.900,56 x 2%	€.	20.238,01		
	b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo lordo lavori: € 1.011.900,56 x 10%	€.	101.190,06		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	121.428,07	121.428,07	
	B3	I.V.A. 22% su (IN)	€.		190.371,22	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.		311.799,29	311.799,29
		TOTALE	€.			1.177.123,01
		Economie	€.			108.876,99
		IMPORTO DI CONCESSIONE	€.			1.286.000,00

Tanto premesso e stante l'urgenza di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, con nota prot. n. 34176 del 23.01.2024, acquisita a protocollo consortile n. 1828 del 23.01.2024;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare le modifiche agli artt. 8 e 9 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella formulazione disposta con Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 e riportata integralmente nel corpo del presente provvedimento;
- di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle modifiche apportate al disciplinare dell'intervento e riportato nel corpo del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 17/05/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)