

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 16/04/2024 Deliberazione n. 90

OGGETTO: Progetti e perizie.

D.G.R. n. 545 del 11/04/2017: FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia “Manutenzione Idraulica Straordinaria del torrente Cervaro in agro di Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Delicato e Manfredonia”. CUP: J32H18000690003. CIG: 9510876F26. Proroga dei termini contrattuali.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 8525 del 11/04/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) e, successivamente, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ammettendo a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto di "Manutenzione idraulica straordinaria del Torrente Cervaro in agro di Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Manfredonia", per l'importo complessivo di € 3.800.000,00;
- con propria Deliberazione n. 1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria;
- il Consorzio, con Determina Presidenziale n. 334 del 05.12.2022, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26.01.2023, ha approvato il progetto esecutivo predisposto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 3.800.000,00 di cui € 2.637.436,73 per lavori soggetti a ribasso;
- a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati con Determina Presidenziale n. 371 del 21.12.2022 alla ditta "NICOLA DALOISO srl" di Margherita di Savoia (FG) per l'importo, a corpo, di € 1.704.284,48, di cui € 6.830,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso pari al 35,640 % oltre IVA;
- con la citata Determinazione si è stabilito di provvedere, a termini dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), nelle more della verifica dei requisiti in possesso della suddetta Società, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva degli ulteriori requisiti in possesso della Società medesima (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
- i lavori sono stati consegnati in data 26.05.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 25.05.2024;
- in data 18 marzo 2024 (prot. cons. n. 0006379 del 19/03/2024) è stata acquisita la richiesta di proroga di centoventi (120) giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori avanzata via PEC dalla ditta NICOLA DALOISO srl per rallentamenti dovuti al tardivo rilascio dell'autorizzazione al taglio della fitta vegetazione presente nell'alveo del Cervaro e per le difficoltà ad intervenire sulle golene del corso d'acqua a seguito del transito di almeno due piene che hanno imbibito i suoli rendendo poco sicuro procedere speditamente con le lavorazioni;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di centoventi giorni (120) naturali e consecutivi ed il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal RUP in data 07 aprile 2024;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere una proroga di giorni centoventi (120) del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori di "Manutenzione Idraulica Straordinaria del torrente Cervaro in agro di Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Manfredonia", con differimento dello stesso al 23 settembre 2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 22/04/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)