

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/06/2024 Deliberazione n. 142

OGGETTO: Progetti e perizie.

Regione Puglia D.G.R. n. 545/2017. FSC 2014-2020 "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale 42bis". CUP: J12H18000330002. CIG: 9431442028. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 14490 del 19/06/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) e, successivamente, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ammettendo a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto di "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale 42bis", per l'importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con propria Deliberazione n. 1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio, Vice Direttore dell'Area Ingegneria;
- con Determinazione Presidenziale n. 290 del 10.10.2022, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 267 del 25.10.2024, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 2.100.000,00 di cui € 1.388.262,89 per lavori compreso €. 13.506,81 per oneri di sicurezza non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso ed €. 22.981,68 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima e soggetti a ribasso;
- a seguito di gara d'appalto, con Determinazione Presidenziale n. 344 del 12.12.2022, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 26.01.2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "TABANELLI PRIMO SRL", con sede in Manfredonia (FG), per l'importo, a corpo, di € 1.218.983,43, di cui € 13.506,81 per oneri della sicurezza, con un ribasso pari al 12,3134%, oltre IVA;
- con la citata Determinazione si è stabilito di provvedere, a termini dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), nelle more della verifica dei requisiti in possesso della suddetta Società, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva degli ulteriori requisiti in possesso della Società medesima (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
- i lavori sono stati consegnati in data 11.09.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 292 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 29.06.2024;
- in data 03 giugno 2024 (prot. cons. n. 0013023 del 03/06/2024) è stata acquisita la richiesta di proroga di novanta (90) giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori avanzata via PEC dalla ditta TABANELLI PRIMO srl per rallentamenti dovuti al tardivo rilascio dell'autorizzazione agli scavi da parte dell'Ufficio BCM del Ministero della Difesa (bonifica ordigni bellici) e della Soprintendenza che, nel proprio parere, aveva richiesto l'effettuazione di scavi preliminari archeologici.

Considerato che il RUP, in data 04 giugno 2024, ha rilasciato parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di novanta (90) giorni naturali e consecutivi;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere all'impresa TABANELLI PRIMO srl una proroga di giorni 90 (novanta) del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di "Sistemazione idraulica del canale Santa Maria dell'Ischia (Rapulla) e messa in sicurezza della strada provinciale 42bis", con differimento dello stesso al 30 settembre 2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/07/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)