

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 10/09/2024      Deliberazione n. 180

### **OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.**

Determinazione del Presidente n. 278 del 29/08/2024: D.G.R. n. 545 dell'11/04/2017 PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 "Sistemazione idraulica del canale Ferrante ed adeguamento di n. 2 ponti in agro di San Severo (FG)". CUP: J18H18000350002. CIG: 9431364FC5. Proroga dei termini contrattuali.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 19719 del 04/09/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

|   |            |            |    |   |            |            |    |
|---|------------|------------|----|---|------------|------------|----|
| 1 | CARDASCIA  | Alessandro | SI | 5 | FRATTAROLO | Giancarlo  | SI |
| 2 | CASOLI     | Francesco  | SI | 6 | GRAMAZIO   | Antonio    | SI |
| 3 | CAVALIERI  | Leonardo   | NO | 7 | MANCINO    | Luciano B. | SI |
| 4 | DE FILIPPO | Giuseppe   | SI | 8 | MIANO      | Angelo     | SI |

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Vista** la determinazione n. 278 del 29 agosto 2024, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di "Sistemazione idraulica del canale Ferrante ed adeguamento di n. 2 ponti in agro di San Severo (FG)", con differimento dello stesso al 03.11.2024;

**Ritenuto** di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### **D E L I B E R A**

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 278 del 29/08/2024, indicata in narrativa.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 16/09/2024.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)