

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/06/2018 Deliberazione n. 937

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 14/8314/A. Lavori di adeguamento e bitumatura della strada di servizio della diga di Occhito e del piazzale della casa di guardia. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 11629 del 20/06/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	NO				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio, Rosario Cusmai, Giuseppe Grasso e Nicola Giordano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA
Prot. n. _____
Visto _____
Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 3115/PS del 09.11.1978 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 14/8314/A relativo ai "Lavori di adeguamento e bitumatura della strada di servizio della diga di Occhito e del piazzale della casa di guardia", assentendo, con lo stesso provvedimento, la concessione dell'esecuzione dell'opera al Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'importo complessivo di spesa, in cifra tonda, di L 584.697.000 (€ 301.970,80), determinando, altresì, il finanziamento a carico dell'ex Cassa nella misura del 100%;
- che, a seguito dell'approvazione, da parte dell'ex Cassa, degli esiti di gara e della stipula del contratto con l'impresa Flagima S.n.c. aggiudicataria dei lavori principali, nonché dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva con deliberazione n. 2120/PI del 09.07.1980 di cui alla nota prot. n. S041176 dell'11.08.1980, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 438.921.000 (€ 226.683,78), successivamente elevato, con deliberazione n. 1991/PI del 27.07.1983 di cui alla nota prot. n. S062842 del 09.09.1983, a L 456.811.390 (€ 235.923,39), a totale carico dell'ex Cassa;
- che, infine, a seguito dell'approvazione dell'elaborato revisionale definitivo a favore dell'impresa Flagima S.n.c. con disposizione commissariale n. 2710 del 18.10.1985, di cui alla nota prot. n. S116216 del 23.11.85, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato in L 591.157.492 (€ 305.307,37), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 547.724.214 (€ 282.875,95) va detratta la somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 3.961.750 (€ 2.046,07);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 552.926.826 (€ 285.562,88), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lav. Appalto Impr. FLAGIMA	308.508.300	308.508.300	308.508.300
1/A/02	Lavori Appalto Residui	25.126.543	-	-
1/B/01	Lavori in Econom. Segnaletica	2.875.000	-	-
1/B/02	Lav. Econ. Ripristino Stradella	19.042.250	19.042.250	19.042.250
1/E/01	Espropriazioni	3.445.000	3.445.000	-
1/L/01	Spese Generali	46.669.622	35.940.340	42.581.572
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	516.750	516.750	-
1/RP/01	Rev. Prezzi Impr. FLAGIMA	107.021.000	107.021.000	107.021.000
1/RP/02	Rev. Prezzi Impr. GEO - 6121	8.500.000	8.500.000	8.500.000
1/SR/01	Somma di Riserva	1.670.282	1.670.282	4.193.412
1/V/01	I.V.A. su lavori	50.627.925	45.925.472	45.925.472
8/V/01	I.V.A. si revisione Prezzi	17.154.820	17.154.820	17.154.820
TOTALE SPESA		L. 591.157.492	L. 547.724.214	L. 552.926.826
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -3.961.750	L. -
TOTALE SPESA		L. 591.157.492	L. 543.762.464	L. 552.926.826
		€ 305.307,37	€ 280.829,88	€ 285.562,88

Rilevato risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 9.164.362 (€ 4.733,00), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 543.762.464 (€ 280.829,88), al netto della succitata somma recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;

- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizioni Commissariale n 5923/Coll. del 27.05.1985
- che l'I.V.A., per l'ammontare complessivo di L 63.080.292 (€ 32.578,26), accertata e corrisposta alle imprese a qualsiasi titolo sulla spesa sostenuta, ha rappresentato un costo da imputare alla concessione in quanto questo Ente non esercita abitualmente attività di impresa di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 ed è conseguentemente esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 1 e seguenti di cui al richiamato DPR;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 14/8314/A indicati in oggetto accertata in L 552.926.826 (€ 285.562,88), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/A/01	Lav. Appalto Impr. FLAGIMA	308.508.300	308.508.300	308.508.300
1/A/02	Lavori Appalto Residui	25.126.543	-	-
1/B/01	Lav. in Econom. Segnaletica	2.875.000	-	-
1/B/02	Lav. Eco. Ripristino Stradella	19.042.250	19.042.250	19.042.250
1/E/01	Espropriazioni	3.445.000	3.445.000	-
1/L/01	Spese Generali	46.669.622	35.940.340	42.581.572
1/P/01	Oneri Accessori Espropri	516.750	516.750	-
1/RP/01	Rev. Prezzi Impr. FLAGIMA	107.021.000	107.021.000	107.021.000
1/RP/02	Rev. Prezzi Impr. GEO - 6121	8.500.000	8.500.000	8.500.000
1/SR/01	Somma di Riserva	1.670.282	1.670.282	4.193.412
1/V/01	I.V.A. su lavori	50.627.925	45.925.472	45.925.472
8/V/01	I.V.A. su revisione Prezzi	17.154.820	17.154.820	17.154.820
TOTALE SPESA		L. 591.157.492	L. 547.724.214	L. 552.926.826
Importo recuperato dal c/gestione dell'Ente		L. -	L. -3.961.750	L. -
TOTALE SPESA		L. 591.157.492	L. 543.762.464	L. 552.926.826
		€ 305.307,37	€ 280.829,88	€ 285.562,88

- di determinare in € 4.733,00 (L 9.164.362) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di ritenere, pertanto, con il pagamento della rata di saldo, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)